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หมายเหต ุ: ส าหรับการติดตามรายงานผลโครงการฯ จะด าเนินการเฉพาะโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการและมีแผนปฏิบตัิการ / Action Plan

สถานะของโครงการ

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิน้ 

ปีงบประมาณ 2561-2562

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 outcome-based education 6 1

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 Professional support excellence 2

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 Green campus 2

รวมทัง้หมด 14 3
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เอกสารแนบหมายเลข 2
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ร้อยละความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของโครงการฯ

จ านวนโครงการ

3

หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563
ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ดตัง้แต่ 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 เทยีบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2563

รวม 1 4 2 4 3

โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ 2561-2562 จะไม่น ามาใส่รวมด้วย
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 1 1 1
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ร้อยละความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของโครงการฯ (ภาพรวม)

จ านวนโครงการ
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หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จภาพรวมของโครงการฯ
ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ดตัง้แต่ 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2563 เทยีบกับเป้าหมายภาพรวมของโครงการฯ

รวม 1 4 3 7 1 1

29.41%

70.59%

ร้อยละ 80 ขึน้ไป ต ่ำกว่ำร้อยละ 80

นับรวมโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ 2561-2562 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7

ล้านบาท แผน ผล

การเบกิจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ ไม่รวมงบประมาณ 2 โครงการ เน่ืองจาก เป็นการอนุมัตงิบประมาณทัง้โครงการ ได้แก่ 
- ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus วงเงิน 46.50 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 36.35 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 3.47 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2  3.24 ล้านบาท
- ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler วงเงิน 40 ล้านบาท และ 45.60 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2562 12.45 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2  9.58 ล้านบาท

8.21 ล้านบาท, 10%

72.03 
ล้านบาท
90%

งบประมำณใช้จริง งบประมำณคงเหลือ

(14.47) (52.51)(7.17)(7.59)
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ปัญหาอุปสรรค
ด้านการศกึษา
1. จ านวนนกัศกึษาขอทนุลดลง เน่ืองจากนกัศกึษามีกิจกรรมการเรียนรู้ คอ่นข้างมาก และไมมี่เวลาในการท าวิจยั 
2. สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 สง่ผลกระทบงานวิจยัท่ีต้องท าใน labs /case ผู้ ป่วย ท าให้เกิด

ความลา่ช้า อีกทัง้ยงัมีความจ าเป็นจะต้องยกเลิกกิจกรรมตา่งๆ

ด้านบุคลากร
1. ขาดแคลนอตัราก าลงั

ด้านกายภาพ
1. ขาดความชดัเจนในการจดัสรรพืน้ท่ีส าหรับวางระบบระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ จงึยงัไม่สามารถ

ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างบริษัทเข้ามาด าเนินการได้ (ปรบัปรุงหอ้ง Data Center)
2. มีการทิง้ขยะผิดประเภท เช่น ทิง้ขวดสารเคมีลงขยะรีไซเคิล เป็นต้น
3. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีความจ าเป็นต้องเลื่อนการจดักิจกรรม
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ปัญหาอุปสรรค

ด้านสถานที่
1. สถานที่ในการจดักิจกรรมมีไมเ่พียงพอ

ด้านสารสนเทศ
1. เน่ืองจากผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องติดภารกิจในการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ COVID-19 จงึ

ท าให้ยงัไมส่ามารถด าเนินการตรวจสอบ TOR ได้ (Enterprise Architecture)
2. เทคโนโลยีเก่ียวกบั Big Data มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบั Requirements ภายในคณะฯ ท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตลอดเวลา จงึมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง TOR ให้เหมาะสม ในปัจจบุนั 
TOR การจดัซือ้ Server อยูร่ะหวา่งการพิจารณาอนมุตัิ ซึง่คาดว่าจะด าเนินการจดัซือ้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 
ของปีงบประมาณ 2563 ท าให้การจดัท าข้อมลูเข้าสูฐ่านข้อมลู Big Data มีความลา่ช้าออกไป (พฒันา Data 
Visualization)
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สิ่งที่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน
ด้านงบประมาณ
1. การเปิดโอกาสให้ของบประมาณได้แบบไมต้่องรอตาม

รอบ จะช่วยให้ได้ระบบที่มีประสทิธิภาพและทนัสมยัใน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

ด้านบุคลากร
1. อตัราจ้างบคุลากรไมส่ามารถดงึผู้ เช่ียวชาญมาร่วมงาน

ได้ และธ ารงรักษาบคุลากรให้อยูต่อ่ได้ยาก
2. สนบัสนนุบคุลากรท่ีมีทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

โดยน ามาเพิ่มทกัษะด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์
ข้อมลู จะช่วยให้แก้ปัญหาบคุลากรขาดแคลนและช่วยให้
การน าข้อมลูไปใช้สามารถตอบสนองตอ่การบริการและ
การวิจยัได้มากขึน้

ด้านสารสนเทศ
1. การมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการจากผู้ เก่ียวข้อง

ของคณะฯ เพ่ือให้การท างานสามารถบรรลผุลส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย

ด้านสถานที่
1. ห้องเรียนขนาด 200 คน
2. สนบัสนนุในการประสานงานขอใช้ห้องเรียนของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล

ด้านการศกึษา
1. การประชาสมัพนัธ์ไปยงัอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือเข้า

ร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัฯ เพิ่มขึน้ และการ
พฒันาอาจารย์ให้มีความถนดัในการท าวิจยั


