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หมายเหต ุ: ส าหรับการติดตามรายงานผลโครงการฯ จะด าเนินการเฉพาะโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการและมีแผนปฏิบตัิการ / Action Plan

สถานะของโครงการ

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิน้ 

ปีงบประมาณ 2561-2562

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 outcome-based education 6 1

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 Professional support excellence 2

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 Green campus 2

รวมทัง้หมด 14 3
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เอกสารแนบหมายเลข 2
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ร้อยละความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของโครงการฯ
จ านวนโครงการ
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หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563
ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ดตัง้แต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563 เทยีบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2563

รวม 3 2 2 4 3

โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ 2561-2562 จะไม่น ามาใส่รวมด้วย

21.43%

78.57%

ร้อยละ 80 ขึน้ไป ต ่ำกว่ำร้อยละ 80
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ร้อยละความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของโครงการฯ (ภาพรวม)

จ านวนโครงการ
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หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จภาพรวมของโครงการฯ
ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ดตัง้แต่ 1 ต.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2563 เทยีบกับเป้าหมายภาพรวมของโครงการฯ

รวม 1 4 3 7 1 1

29.41%

70.59%

ร้อยละ 80 ขึน้ไป ต ่ำกว่ำร้อยละ 80

นับรวมโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ 2561-2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7

ล้านบาท แผน ผล

การเบกิจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ ไม่รวมงบประมาณ 2 โครงการ เน่ืองจาก เป็นการอนุมัตงิบประมาณทัง้โครงการ ได้แก่ 
- ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus วงเงิน 46.50 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 36.35 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 3.47 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3   3.59 ล้านบาท
- ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler วงเงิน 40 ล้านบาท และ 45.60 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2562 12.45 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3  14.96 ล้านบาท

21.64 ล้านบาท, 27%

58.60 
ล้านบาท
73%

งบประมำณใช้จริง งบประมำณคงเหลือ

(15.25) (52.51)(7.17)

(38.58)
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ปัญหาอุปสรรค
ด้านอื่นๆ
1. มีการปรับเปลี่ยน Requirements เพิ่มเติม

ตลอดเวลา ท าให้การด าเนินงานลา่ช้ากวา่แผนท่ี
ก าหนดไว้ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่6)

2. มีการทิง้ขยะผิดประเภท เช่น ทิง้ขยะอนัตราย
ชมุชนลงในถงัขยะเคมีบ าบดั เป็นต้น (โครงการฯ 
ของยุทธศาสตร์ที ่ 7)

3. สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของโครงการฯ ท า
ให้ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามท่ีวางแผนไว้
(โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่1, 6, 7)

ด้านสารสนเทศ
1. สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 

สง่ผลกระทบตอ่โครงการฯ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการ
จดักิจกรรมเป็นผ่านระบบ Online แตร่ะบบ (ระบบ 
E-learning) ไมเ่อือ้อ านวยต่อการท างาน (โครงการฯ 
ของยุทธศาสตร์ที ่1)

ด้านบุคลากร
1. บคุลากรมีไมเ่พียงพอ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่6)
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สิ่งที่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน

ด้านงบประมาณ
1. การเปิดโอกาสให้ของบประมาณได้แบบไมต้่องรอตาม

รอบ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่6)

ด้านสถานที่
1. ห้องเรียนขนาด 200 คน (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่1)

2. สนบัสนนุในการประสานงานขอใช้ห้องเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่1)

ด้านสารสนเทศ
1. มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนนุในการสง่ Portfolio 

เช่น SLCM (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่1)

ด้านบุคลากร
1. การประชาสมัพนัธ์ไปยงัอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือเข้าร่วมเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัฯ และการพฒันาอาจารย์ให้มีความ
ถนดัในการท าวิจยั (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่1)

2. อตัราจ้างบคุลากรไมส่ามารถดงึผู้ เช่ียวชาญมาร่วมงานได้ 
และธ ารงรักษาบคุลากรให้อยูต่อ่ได้ยาก (โครงการฯ ของ
ยุทธศาสตร์ที ่6)

3. สนบัสนนุบคุลากรท่ีมีทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
โดยน ามาเพิ่มทกัษะด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมลู 
จะช่วยให้แก้ปัญหาบคุลากรขาดแคลนและช่วยให้การน า
ข้อมลูไปใช้สามารถตอบสนองตอ่การบริการและการวิจยั
ได้มากขึน้ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่6)

4. การมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการจากผู้ เก่ียวข้องของ
คณะฯ เพ่ือให้การท างานสามารถบรรลผุลส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่6)


