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หมายเหต ุ: ส าหรับการติดตามรายงานผลโครงการฯ จะด าเนินการเฉพาะโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการและมีแผนปฏิบตัิการ / Action Plan

สถานะของโครงการ

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2563

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิน้ 

ปีงบประมาณ 2561-2562

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 outcome-based education 6 1

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 Professional support excellence 2

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 Green campus 2

รวมทัง้หมด 14 3
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ร้อยละความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของโครงการฯ
จ านวนโครงการ

3

หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563
ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ดตัง้แต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 เทยีบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2563

รวม 4 2 4 1 3

โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ 2561-2562 จะไม่น ามาใส่รวมด้วย

28.57%

71.43%

ร้อยละ 80 ขึน้ไป ต ่ำกว่ำร้อยละ 80
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ยทุธศาสตร์ท่ี 6 2 1

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 1 1
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ร้อยละความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของโครงการฯ (ภาพรวม)

จ านวนโครงการ
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หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จภาพรวมของโครงการฯ
ค านวณจากผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ดตัง้แต่ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2563 เทยีบกับเป้าหมายภาพรวมของโครงการฯ

รวม 1 4 4 5 1 2

29.41%

70.59%

ร้อยละ 80 ขึน้ไป ต ่ำกว่ำร้อยละ 80

นับรวมโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ 2561-2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7

ล้านบาท แผน ผล

การเบกิจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ ไม่รวมงบประมาณ 2 โครงการ เน่ืองจาก เป็นการอนุมัตงิบประมาณทัง้โครงการ ได้แก่ 
- ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus วงเงิน 46.50 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 36.35 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 3.47 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2563 5.25 ล้านบาท
- ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler วงเงิน 40 ล้านบาท และ 45.60 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2562 12.45 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 22.06 ล้านบาท

25.85 ล้านบาท, 
32%

54.40 
ล้านบาท
68%

งบประมำณใช้จริง งบประมำณคงเหลือ

(21.07)
(52.51)(7.17)

(44.82)
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ปัญหาอุปสรรค

ด้านสถานที่
1. สถานท่ีในการจดักิจกรรมกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย

มีไมเ่พียงพอ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 1) 

ด้านสารสนเทศ
1. ระบบ E-learning ไม่ เ อื อ้อ านวยต่อการใช้งาน 

(โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 1)
2. เ น่ืองจากผู้ บ ริหารไม่ ไ ด้ใ ห้ระดับความส าคัญ 

(Priority) ในการด าเนินโครงการ EA อยู่ในล าดบัต้น 
จ านวนบคุลากรจึงถกูพิจารณาให้ด าเนินโครงการท่ี
มีความส าคัญในระดับสูงกว่า (โครงการฯ ของ
ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

ด้านบุคลากร
1. บุคลากรมี ไม่ เ พียงพอกับภาระงาน ท่ี เพิ่ ม เติ ม 

(โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 6) 

ด้านอื่น ๆ
1. สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 สง่ผล

กระทบต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามท่ีวางแผนไว้ (โครงการฯ
ของยุทธศาสตร์ที่ 1, 6, 7)

2. มีการปรับเปลี่ยน Requirement ท าให้เกิดล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 6) 

3. มีการทิง้ขยะผิดประเภท เช่น ทิง้ขยะทัว่ไปลงในถงัขยะ
รีไซเคิล เป็นต้น (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 7)
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ด้านการศกึษา
1. การจดัเวลาให้นกัศกึษาได้มีโอกาสท างานวิจยั

เพิ่มขึน้ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สิ่งที่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน

ด้านงบประมาณ
1. การเปิดโอกาสให้ของบประมาณได้แบบไมต้่อง

รอตามรอบ (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที ่6)

ด้านสารสนเทศ
1. มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนนุในการสง่ 

Portfolio เช่น SLCM (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์
ที ่1)

ด้านบุคลากร
1. การนบัภาระงาน (PA) ให้กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยั 

(โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 1) 
2. อนมุตัิอตัราก าลงัให้รองรับตอ่การพฒันางาน แตด้่วยอตัราจ้าง

บคุลากรไมส่ามารถดงึผู้ เช่ียวชาญมาร่วมงานได้ และธ ารง
รักษาบคุลากรให้อยูต่อ่ได้ยาก (โครงการฯ ของยุทธศาสตร์
ที่ 6)

3. สนบัสนนุบคุลากรท่ีมีทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดย
น ามาเพิ่มทกัษะด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมลู จะ
ช่วยให้แก้ปัญหาบคุลากรขาดแคลนและช่วยให้การน าข้อมลู
ไปใช้สามารถตอบสนองตอ่การบริการและการวิจยัได้มากขึน้
(โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 6)

4. การมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการจากผู้ เก่ียวข้องของคณะฯ 
เพ่ือให้การท างานสามารถบรรลผุลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
(โครงการฯ ของยุทธศาสตร์ที่ 6)


